Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Солтонском районе в 1 квартале 2018 года
	№ п\п
	Наименование района (города)
	Вид экономической деятельности
	Наименование проекта и инициатор
	Общая стоимость проекта тыс. рублей
	Сроки реализации проекта
	Освоено средств,
тыс. руб.
	План финансирования в 2018 году, тыс. руб.
	Создание рабочих мест
	Стадия реализации проекта (краткое описание)
	Планируемый объем выпуска продукции (в натуральных единицах)*
	Финансовые, юридические, организационные и т.п. ограничения в реализации проекта

	
	
	
	
	
	
	Всего за период реализации
	За отчетный период
	
	Всего предусмотрено проектом
	Создано на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Солтонский
	Промышленное производство
	Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС)
	109499
	2012-2020
	71000
	0
	0
	0
	900
	В начальной стадии
	
	Поиск инвестора

	2
	
	Перерабатывающее производство
	Реконструкция маслосырзавода
	13000,0
	2016-2018
	12000
	0
	1000
	12
	12
	Начат выпуск пробной продукции (сыр, масло)
	
	Недостаток финансовых средств

	3
	
	Сельское хозяйство
	ИП Кочетков С.Н.

Строительство коровника
	15000
	2016-2018


	10000
	0
	5000
	0
	0
	окончание строительства переносится на 3 квартал 2018 года
	
	Оформление необходимой документации

	4
	
	Сельское хозяйство
	ИП Кочетков А.И.

Строительство мехтока
	10000
	2017-2018
	1000
	0
	9000
	0
	0
	окончание строительства переносится на 2 квартал 2018 года
	
	нет

	5
	
	Сельское хозяйство
	ООО «Агрофирма Нива» Строительство двух складов для хранения зерна
	4000
	2017-2018
	1500
	0
	2500
	0
	0
	проведена установка сушилки строительство переноситься на 3 квартал 2018 года
	
	Недостаток финансовых средств

	6
	
	Сельское хозяйство
	ООО «Аспект» Строительство склада для хранения зерна
	22000
	2017-2018
	17000
	0
	5000
	0
	0
	строительство первого склада завершили строительство второго незавершено переноситься на 2 квартал 2018 года
	
	нет

	7
	
	Сельское хозяйство
	ООО КХ «Урожай» Строительство склада для хранения зерна
	3000
	2017-2018
	2000
	0
	1000
	0
	0
	строительство переноситься на 2 квартал 2018 год
	
	нет

	8
	
	Общественное питание
	ИП Филиппова А.Н. Строительство придорожного кафе
	0,65
	2017-2018
	0,08
	0,08
	0,57
	1
	0
	Строительство переноситься на 2018 год
	
	нет

	9
	
	Общественное питание
	ИП Жаркова М.С. Строительство кафе-бара
	1300
	2018
	0
	0
	1300
	5
	0
	Строительство планируется на 2 квартал 2018 года
	
	нет

	10
	
	Промышленное производство
	ООО «Мунайский разрез»
	111800
	2017-2019
	4700
	0
	30000
	20
	0
	проектные работы, восстановительные работы
	
	нет


* в случае, если инвестиционный проект предполагает выпуск продукции или его увеличение

